



Stockholm 2011-05-09

## Information från bygget Om- och tillbyggnad GIH

*En bottenlös kunskapskälla för Dig som vill veta vad som har hänt och vad som skall ske i projektet*

### Markarbeten

Som ni säkert märkt så har markarbetena dragit ut på tiden. Vi arbetar nu för att kunna genomföra de sista sprängningarna under veckan men eventuellt kommer vi att behöva smälla av någon salva även under nästa vecka. Arbetena med att återfylla marken beräknas pågå till och med vecka 25.

### TA-Plan

TA-Plan står för trafikanordningsplan och innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut. För att kunna lyfta stomelementen på plats från gatan så avser vi skapa en lastficka vilket innebär att vi upprättat en TA-Plan. Denna finns bifogad som den ser ut idag, små justeringar kan komma att bli nödvändiga.



*Kontorsrum entréplan efter rivning*

### Stomarbeten

Vecka 20 kommer vi starta med stomarbeten, dvs att resa upp husets bärande delar. Detta innebär att bygget går över i en ny fas, från att ha arbetat i marken till att bygga upp huset. Stommen tillverkas på fabrik och levereras som element till byggarbetsplatsen. Elementen lyfts på plats av en stor mobilkran på 300 ton som kommer till arbetsplatsen i slutet av veckan. Vi räknar med att vara klara med stommen vecka 28 och då kunna börja med takarbeten så att vi får ett tätt hus.



*Arbeten med grunden*

/ Bitr projektledare Mattias Ericsson

## AKADEMISKA HUS

AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB  
POSTADRESS BOX 12277, 102 27 STOCKHOLM / BESÖKSADRESS RÅLAMBSVÄGEN 32A  
FAKTURAADRESS FE 40, 833 83 STRÖMSUND / ORG NR 556467-8737  
TEL 08-685 75 00 / info@akademiskahus.se / akademiskahus.se