



2011-10-30, Stockholm

## Information från bygget Om- och tillbyggnad GIH

*En bottenlös kunskapskälla för Dig som vill veta vad som har hänt och vad som skall ske i projektet*

### Invändiga arbeten

Inomhus sjuder det av aktiviteter och i dagsläget är det ca 60 arbetare på plats varje dag. De olika fackområdena går på led efter varandra. Först går gipsarna och monterar väggar, där efter kommer installatörerna, som följs av målaren som i sin tur följs av golvläggaren. Efter golvläggaren kommer socklaren etc. Dessa arbeten är nu i full gång, vi har börjat nerifrån och arbetar oss uppåt i huset. Samtidigt som dessa arbeten fortlöper arbetar installatörerna i källaren med husets hjärta. Shuntar levererades för flera veckor sedan men nu har även ventilationsaggregaten levererats vilket innebär att det är full fart även i källaren.



*Husets hjärta*

### Utvändiga arbeten

Utvändigt har det hänt en hel del sedan förra informationsbladet. De mesta av glaset har monterats, det som kvarstår är glaset på plan 5 och taklanterninen. Glasentreprenaden väntas vara klar inom två veckor. Murningen av östra fasaden kommer att bli helt klar under nästa vecka. Därefter fortsätter de med norra- och slutligen västra fasaden. Glöm inte bort att ni kan följa arbetena via vår webbkamera <http://85.117.187.40:6001/>

Användarnamn: veidekke

Lösenord: solsken

/ Bitr projektledare, Mattias Ericsson



*Östra fasaden*

## AKADEMISKA HUS

AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB  
POSTADRESS BOX 1394, 171 27 SOLNA / BESÖKSADRESS BERZELIUS VÄG 8  
FAKTURAADRESS FE 40, 833 83 STRÖMSUND / ORG NR 556467 - 8737  
TEL 08 - 685 75 00 / info@akademiskahus.se / akademiskahus.se