



Stockholm, 2011-12-22

Information från bygget Om- och tillbyggnad GIH

En bottenlös kunskapskälla för Dig som vill veta vad som har hänt och vad som skall ske i projektet

Arbeten runt jul och nyår

Produktionen kommer att fortgå utan uppehåll under jul och nyår. Målsättningen är till och med att försöka skruva upp tempot lite för att kunna avsluta de grövre arbetena. I och med årsskiftet så är målsättningen att kunna avsluta grovarbetena som golvläggning, rumsbildning, trappor etc och gå över till kompletteringar vilket innefattar kökssnickerier, fönsterbänkskanaler, strömbrytare med mera. Vi kommer även att påbörja montaget av träglaspartier vilket egentligen skulle bli klart under januari men som vi ligger efter med på grund av att tillverkarna inte kunnat leverera den produkt vi velat ha. Det finns dock ingen som helst oro för att bygget inte ska bli klart i tid utan vi känner oss trygga med att det i sommar kommer att stå ett helt klart hus redo att ta emot sina hyresgäster.



Ursparing för kraftplattor i labrationssal

Hg-Entreprenörer

Gymnastik- och idrottshögskolans första egna entreprenör har nu börjat arbeta på bygget. Det är kommunikationsnät som börjat dra kablar och snart kommer även säkerhetsentreprenören att vara på plats för att påbörja sina arbeten.

Slutligen vill jag passa på att önska alla en riktigt God jul och ett Gott nytt år !!

/ Bitr projektledare Mattias Ericsson



Översta biten av den centrala trappan

AKADEMISKA HUS

AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB
POSTADRESS BOX 1394, 171 27 SOLNA / BESÖKSADRESS BERZELIUS VÄG 8
FAKTURAADRESS FE 40, 833 83 STRÖMSUND / ORG NR 556467 - 8737
TEL 08-685 75 00 / info@akademiskahus.se / akademiskahus.se