



Stockholm, 2012-03-26

Information från bygget Om- och tillbyggnad GIH

En bottenlös kunskapskälla för Dig som vill veta vad som har hänt och vad som skall ske i projektet

Finplanering

Nu när våren står för dörren kommer även arbetena på gården att starta upp igen. Redan under denna vecka kommer arbetena längst med husets östra och norra sida att påbörjas samtidigt som arbetena längs med idrottshallen startas upp. Detta väntas pågå i ca två veckor innan de går vidare och tar sig an den större ytan mellan husen. Samtidigt kommer Veidekke att avetablera från ytan framför huset vilket innebär att byggbodarna kommer att försvinna och om allt går som planerat kommer Veidekke att flytta från GIH strax efter påsk. I samma vecka kommer vi även att vara tvungna att stänga av passagen mellan GIH och Fiskartorpsvägen, den så kallade "åsnetrappan" för att kunna återställa marken vilket medför att man under ett par veckors tid måste gå runt för att ta sig mellan GIH och Östermalms IP.

Färdigställande

Produktionen närmar sig nu slutet och vi kommer inom kort att vara klara med bygget av huset. Utomhus pågår för närvarande arbetena med att färdigställa terrassen samt plåtarbeten. Inomhus är de flesta discipliner igång med att färdigställa de sista detaljerna. Veidekke räknar med att huset står klart till vecka 17, det vill säga två veckor efter påsk. Då går vi in i ett skede med diverse provningar, tester och besiktningar för att säkerställa att byggnaden lever upp till förväntningarna. Den första juni ska alla detaljer vara klara och eventuella brister som uppmärksamts åtgärdade så att hyresgästen GIH kan flytta in i sina nya lokaler.

/ Bitr projektledare Mattias Ericsson



Labblocker på plan 2



Terrassen

AKADEMISKA HUS

AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB
POSTADRESS BOX 1394, 171 27 SOLNA / BESÖKSADRESS BERZELIUS VÄG 8
FAKTURAADRESS FE 40, 833 83 STRÖMSUND / ORG NR 556467 - 8737
TEL 08-685 75 00 / info@akademiskahus.se / akademiskahus.se