



2011-06-08, Stockholm

Information från bygget Om- och tillbyggnad GIH

En bottenlös kunskapskälla för Dig som vill veta vad som har hänt och vad som skall ske i projektet

Sista sprängningen

Det sista sprängskottet har nu förhoppningsvis skjutits. Även om jag inte var på plats så gissar jag att det gick av med buller och bång snarare än med pompa och ståt. Det enda som skulle kunna dämpa glädjen av det här framsteget är om vi stöter på oväntat berg när vi lägger om fjärrvärmen under vecka 25/26. Om så sker kan vi behöva smälla av ytterligare någon salva då. För närvarande och fram till vecka 25 kommer markarbetarna att återfylla marken närmast det nya huset. Därefter börjar de med omläggningen av fjärrvärmen vilket beräknas pågå till och med vecka 26.



Montage av prefabricerat betongelement

Stomarbeten

Samtidigt som markarbetena fortskrider pågår stomarbetena. Man kan nu se från dag till dag hur huset växer fram. Stommen ska vara klar till semestern vecka 29.

Rivning

Inne i det befintliga huset fortsätter rivningsarbetena. Rivningen kommer att pågå hela tiden fram till semestern men eftersom rivningen sker inomhus så är detta troligen inget som ni inte kommer att märka av.

/ Bitr projektledare, Mattias Ericsson



Gamla biblioteket efter att entresolen rivits

AKADEMISKA HUS

AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB
POSTADRESS BOX 1394, 171 27 SOLNA / BESÖKSADRESS BERZELIUS VÄG 8
FAKTURAADRESS FE 40, 833 83 STRÖMSUND / ORG NR 556467 - 8737
TEL 08 - 685 75 00 / info@akademiskahus.se / akademiskahus.se