



2011-09-09, Stockholm

Information från bygget Om- och tillbyggnad GIH

En bottenlös kunskapskälla för Dig som vill veta vad som har hänt och vad som skall ske i projektet

Taket och terrassen

Efter en lång och skön sommar närmar sig nu hösten med regn och rusk. På bygget har vi förberett oss genom att tillbringa sommaren med takarbeten. Vi blev under den gångna veckan klara med tätskikten men att påstå att hela huset är tätt är att ta sig vatten över huvudet. I fasaden gapar fönstergluggarna fortfarande vidöppna.

Fasaderna

Under nästa vecka kommer arbetena med att montera utvändiga glaspartier i nya byggnaden att påbörjas. Vi börjar med den östra fasaden. Även murningen går av stapel nästa vecka men där kommer vi att börja med att mura sockeln runt huset.

Fönster i gamla byggnaden

Den observante har säkert noterat att det dykt upp ett antal strutar utanför fönstren i den befintliga byggnaden. Detta beror på att fönstren har plockats bort och är på en verkstad för renovering. Fönsterrenoveringen blir klar vecka 40

Baksidan

På baksidan har soprumsväggarna och trappväggarna monterats och under nästa vecka kommer dessa att fogas och stagas. På tisdagen (13 september) kommer vi att lägga den första asfalten

/ Bitr projektledare, Mattias Ericsson



Soprumsväggarna och trappväggarna



Strutar framför befintliga fönster

AKADEMISKA HUS

AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB
POSTADRESS BOX 1394, 171 27 SOLNA / BESÖKSADRESS BERZELIUS VÄG 8
FAKTURAADRESS FE 40, 833 83 STRÖMSUND / ORG NR 556467-8737
TEL 08-685 75 00 / info@akademiskahus.se / akademiskahus.se