



2011-10-03, Stockholm

## Information från bygget Om- och tillbyggnad GIH

*En bottenlös kunskapskälla för Dig som vill veta vad som har hänt och vad som skall ske i projektet*

### Fasadarbeten

Ramarna till glaspartierna har nu monterats på bottenvåningen och under veckan kommer de att glansas. Samtidigt fortsätter murningsarbetena som kommer att fortgå fram till jul.

### Invändiga arbeten

Inomhus har såväl elektriker, rörmokare och ventilationsinstallatörer påbörjat sina arbeten. De arbetar främst i källaren och i schakten. På de övriga planen har undergolven gjutits. På understa planet har inneväggarna börjat gipsas.

### LTIV

Idag lämnar vi över LTIV till verksamheten. Lokalerna är i stort sätt klara men en del saker kvarstår fortfarande. Under nästa vecka kommer hissen att monteras och installeras, då kommer även det nya ventilationsaggregatet som endast serverar dessa lokaler att tas i bruk.

/ Bitr projektledare, Mattias Ericsson



*Pågående murning*



*LTIV*

## AKADEMISKA HUS

AKADEMISKA HUS STOCKHOLM AB  
POSTADRESS BOX 1394, 171 27 SOLNA / BESÖKSADRESS BERZELIUS VÄG 8  
FAKTURAADRESS FE 40, 833 83 STRÖMSUND / ORG NR 556467-8737  
TEL 08-685 75 00 / info@akademiskahus.se / akademiskahus.se